

Утверждаю:
 Директор МБОУ СОШ № 5
 им. Героя Советского
 Союза А.Ю.Кошева
 М.Х.Мекулова
 « 24 » 03 2023г.

План-график
 мероприятий введения федеральных основных общеобразовательных программ
 в МБОУ СОШ № 5 им. Героя Советского Союза А.Ю.Кошева

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
Организационно-управленческое обеспечение введения ФООП				
1	Назначение школьного координатора введения ФООП и создание рабочей группы	Апрель 2023г.	Руководитель ОУ	Синхронизированы процессы управления введением ФООП
2	Проведение семинара с педагогическим составом по организационному и методическому сопровождению работ по введению ФООП	Апрель-август 2023г.	Школьный координатор	Синхронизированы процессы управления введением ФООП на школьном уровне
3	Проведение самодиагностики готовности к введению ФООП	Апрель-май 2023г.	Школьный координатор	Проведена оценка готовности к введению ФООП, выявлены дефициты
4	Организация участия педагогических работников в вебинарах по актуальным вопросам введения ФООП	Апрель-август 2023г.	Школьный организатор	Обеспечена своевременная коррекция действий по реализации ФООП
5	Организация работы школьной системы контроля готовности к введению ФООП	Апрель-август 2023г.	Руководитель ОУ, школьный координатор	Обеспечен промежуточный контроль готовности введения ФООП
Нормативно-правовое обеспечение введения ФООП				
6	Формирование школьного плана-графика мероприятий по введению ФООП	Апрель 2023г.	Школьный координатор	Синхронизированы процессы управления введением ФООП на школьном

				уровне
7	Определение дефицитов при организации условий реализации ФООП	Апрель-май 2023г.	Руководитель ОУ	Разработан план мероприятий по обеспечению условий реализации ФООП
8	Разработка основных образовательных программ в ОО в соответствии с ФООП	Апрель-май 2023г.	Руководитель ОУ, школьный координатор, рабочая группа	Разработана ООП для реализации образовательного процесса в ОО
9	Приведение локальных актов в соответствие с ФООП	Апрель-май 2023г.	Руководитель ОУ	Локальные акты соответствуют законодательству
Методическое обеспечение введения ФООП				
10	Организация участия руководящих и педагогических работников в образовательных событиях по вопросам введения ФООП школьного, муниципального, регионального, федерального уровней	Апрель-август 2023г.	Школьный координатор, руководитель ОУ	Обеспечено участие в обсуждении общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов
11	Обеспечение участия управленческих команд ОО в мероприятиях регионального уровня по вопросам реализации методических рекомендаций, связанных с процессом управления введения ФООП	Май-июнь 2023г.	Школьный координатор, руководитель ОУ	Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения ФООП
12	Обеспечение использования деятельности учителя федеральных онлайн-конструкторов по формированию рабочих программ	Апрель-август 2023г.	Школьный координатор, руководитель ОУ	Снижена нагрузка на учителя-предметника, созданы условия для применения единой цифровой платформы
13	Включение в августовский педсовет по обсуждению вопроса введения ФООП	Август 2023г.	Руководитель ОУ	Обеспечено участие в обсуждении общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов

Кадровое обеспечение введения ФООП				
14	Обеспечение повышения квалификации педагогических работников	Апрель-май 2023г.	Школьный координатор	Синхронизированы процессы обучения педагогических работников
Мониторинг готовности к введению ФООП				
15	Внедрение системы мониторинга готовности	Апрель 2023г.	Школьный координатор	Обеспечена система готовности к введению ФГОС
16	Проведение контрольных собеседований с педагогами по готовности к введению ФООП	Апрель-май 2023г.	Школьный координатор	Проведен промежуточный контроль готовности к введению ФООП
Информационное обеспечение введения ФООП				
17	Информирование общественности через средства массовой информации, официальный сайт ОУ о подготовке к введению ФООП	Ежемесячно	Руководитель ОУ	Обеспечение доступности и открытости информации