


 Утверждаю:
 Директор МБОУ СОШ № 5 им.
 Героя Советского Союза А.Ю.Кошева
 М.Х.Мекулова
 « 25 » 05 2021г.

Дорожная карта
 по созданию и функционированию Центра образования естественно-научной и
 технологической направленностей «Точка роста»
 в МБОУ СОШ № 5 им. Героя Советского Союза А.Ю.Кошева

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный
1	Утвердить состав рабочей группы по созданию и открытию центра «Точка роста» (далее — Центра). Утвердить кадровый состав Центра.	До 31 мая 2021г.	Директор школы - Мекулова М.Х.
2	Проведение мониторинга средств и кадрового состава, необходимых для оснащения Центра.	До 1 июня 2021г.	Заместители директора Капшорова С.Д., Абидов М.Р.
3	Определение кабинетов для размещения Центра. Разработка организационной схемы и дизайн-проекта Центра.	До 1 июня 2021г.	Заместитель директора по УВР Капшорова С.Д.,
4	Подготовка проектно-сметной документации для проведения ремонтных работ помещений Центра.	Июнь 2021г.	Заместитель директора по АХЧ Абидов М.Р.
5	Утверждение Положения о деятельности Центра.	Июль 2021г.	Директор школы — Мекулова М.Х.
6	Провести инвентаризацию инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов.	Август 2021г.	Заместители директора Капшорова С.Д., Абидов М.Р.
7	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметной области «Химия», «Биология», «Физика».	Май-июнь 2021г.	Заместитель директора по УВР Капшорова С.Д.,
8	Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа;	Апрель-август 2021г.	Заместитель директора по АХЧ Абидов М.Р.

	- объявление конкурсных закупочных процедур; - косметический ремонт, приведение площадок Центра в соответствие с фирменным стилем «Точка роста».		
9	Проведение мониторинга работ по приведению площадок центров «Точка роста» в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России	Август 2021г.	Директор школы Мекулова М.Х.
10	Начало работы центров «Точка роста»	1 сентября 2021г.	Заместители директора Капшорова С.Д. Абидов М.Р.
11	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра.	Сентябрь 2021г.	Заместитель директора по УВР Капшорова С.Д.
12	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»	1 октября 2021г, - далее ежеквартально	Заместитель директора по УВР Капшорова С.Д.